

				Relatório n°	19
				Data do relatório	12/06/2024 - 17/09/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira até Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	Clínica Rosa Mística			Prazo contratual	576 dias
Local	Avenida Norival Guilherme, S/N, Ibituruna			Prazo decorrido	198 dias
Contratada	Paróquia Rosa Mística	Responsável	Jakson Alves	Prazo a vencer	378 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (11)						
Armador 1	Carpinteiro 1	Mestre de Obra 0	Pedreiro 0	Pintor 1	Servente 4	Mão de Obra Direta (7)
Engenheiro Civil 1	Téc. Seg. Trabalho 1	Vigia 2				Mão de Obra Indireta (4)

Equipamentos (6)						
Betoneira 400L 1	Bob Cat 1	Esmerilhadeira 4" 1	Martelete de 11 kg 1	Serra circular 1	Vibrador de concreto 1	

Atividades (7)		
Pintura do Tapume e área de vivência. Empresa: Guilherme pintor.	0	Concluída
Transporte de tijolos. Empresa: Turano Construtora e Logaste Construtora.		Em Andamento
Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação. Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.		Concluída
Impermeabilização dos pescoços de pilares. Empresa: Logaste Construtora.		Em Andamento
Armação e disposição das vigas baldrame. Empresa: Logaste Construtora.		Em Andamento
Regularização do terreno e limpeza no entorno da obra. Empresa: Turano Construtora.		Concluída
Forma para vigas Baldrame. Empresa: Logaste Construtora.		Em Andamento

Fotos (80)



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Transporte de tijolos.

Empresa: Turano Construtora e Logaste Construtora.



Transporte de tijolos.

Empresa:Turano Construtora e Logaste Construtora.



Transporte de tijolos.

Empresa:Turano Construtora e Logaste Construtora.



Transporte de tijolos.

Empresa:Turano Construtora e Logaste Construtora.



Escavação das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pes das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescocos das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescocos das sapatas de fundação.

Empresa: Logaste Construtora.



Impermeabilização dos pescoços de pilares.

Empresa: Logaste Construtora.



Impermeabilização dos pescoços de pilares.

Empresa: Logaste Construtora.



Impermeabilização dos pescoços de pilares.

Empresa: Logaste Construtora.



Impermeabilização dos pescoços de pilares.

Empresa: Logaste Construtora.



Impermeabilização dos pescoços de pilares.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Armação e disposição das vigas baldrame.

Empresa: Logaste Construtora.



Regularização do terreno e limpeza

Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no

Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no ent

Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no ent
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno d
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno da obr
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno da obra.
Empresa: Turano Construtora.



Regularização do terreno e limpeza no entorno da obra.
Empresa: Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.
Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Forma para vigas Baldrame.
Empresa: Logaste Construtora.



Forma para vigas Baldrame.
Empresa: Logaste Construtora.



Forma para vigas Baldrame.
Empresa: Logaste Construtora.



Pintura do Tapume e área de vivência.
Empresa: Guilherme pintor.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.
Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Escavação e concretagem das sapatas e pescoços de pilares da fundação.

Empresa: Logaste Construtora, Turano Construtora.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.



Pintura do Tapume e área de vivência.

Empresa: Guilherme pintor.

Aguardando Aprovação

Carlos Ogando
carlos@turanoconstrutora.com.br
Gerente de Projetos

Aguardando Aprovação

João Afonso
joaoafonso@turanoconstrutora.com.br
Gerente de Campo